

Interreg

CENTRAL EUROPE



European Union
European Regional
Development Fund

IN SITU

TAKING
COOPERATION
FORWARD



D.T3.1.1 IN SITU SOCIAL INNOVATION HUB (SIH) PROGRAM




02.01 Projektno razmišljanje



IN SITU, STEP RI PP8, Jana Blažević Marčelja

Projektno razmišljanje

Definiranje aktivnosti i
miljokaza koje treba ostvariti,
njihova vizualizacija i praćenje
realizacije



Ideja 1.0



Razlog uspjeha **dan**as

Razlog uspjeha **za 3 godine**



Detaljno analizirati i
isplanirati svaki
pojedini korak u
životnom ciklusu
projekta.



AKTIVNOSTI



MILJOKAZI
(postignuća)

AKTIVNOSTI



MILJOKAZI (postignuća)

KORACI

Ono što je
potrebno obaviti
da bi se stiglo do
cilja

ISHODI

koje korak
generira i koji vam
omogućavaju da
slijedite
realizaciju
aktivnosti



CILJ: Realizacija ideje...



AKTIVNOSTI

Odabir
pravnog
oblika

Definiranje
cijene usluge

Odabir imena

Kreiranje
web shopa



MILJOKAZI

d.o.o.


Formiran
cjenik

Best d.o.o.

Kupljena
domena www i
pokrenut web
shop

Definirati redoslijed
provođenja aktivnosti
- VREMENSKI PLAN

Provedba

A thick red arrow starts from the bottom left, curves upwards and to the right, ending in a large arrowhead. Behind the arrow, there is a large, light grey question mark.

VREMENSKI PLAN



Logičan

Strateški - prema prioritetima

Smješten u vremenski kontekst

CILJ: Pokretanje poslovnog pothvata

AKTIVNOST	VRIJEME PROVEDBE	MILJOKAZ

Od - Do
Mjesec
...

CILJ: Pokretanje poslovnog pothvata

AKTIVNOST	VRIJEME PROVEDBE	MILJOKAZ
1. Zakonodavni oblik	01.-15.12.	Odabran zakonodavni oblik
2. Odabir imena	16.-31.12.	Odabrano 1 ime Zakupljena 1 domena
3. Prikupljanje kapitala	01.2021.	20.000,00 kn na računu
4. Pronalazak poslovnog prostora	02.2021.	Pronađen poslovni prostor
...		

CILJ: Pokretanje poslovnog pothvata

PODAKTIVNOSTI

AKTIVNOST	VREME PROVEDBE	MILJOKAZ
1. Zakonodavni oblik	01.-15.12.	
1.1 Čitanje zakona i istraživanje opcija	01.-04.12.	Odabir pravnog oblika
1.2 Definiranje djelatnosti	05.-07.12.	Popis djelatnosti
1.3 Definirano sjedište društva	08.- 09.12.	Adresa sjedišta društva
1.4 Prikupljanje dokumentacije	10.-15.12.	Prikupljena dokumentacija
2. Odabir imena	16.-31.12.	
2.1 Informiranje o zakonskim ograničenjima + brainstorming imena	16.-18.12.	5 imena
2.2 Provjera dostupnosti imena - pretraga domena + sudskog registra	18.-20.12.	Odabrano 1 ime Zakupljena 1 domena

CILJ: Pokretanje poslovnog pothvata

**PLANIRANJE
RESURSA**

AKTIVNOST	VRIJEME PROVEDBE	MILJOKAZ	Odgovorna osoba / organizacija
1. Zakonodavni oblik	01.-15.12.		
1.1 Čitanje zakona i istraživanje opcija	01.-04.12.	Odabir pravnog oblika	
1.2 Definiranje djelatnosti	05.-07.12.	Popis djelatnosti	
1.3 Definirano sjedište društva	08.- 09.12.	Adresa sjedišta društva	
1.4 Prikupljanje dokumentacije	10.-15.12.	Prikupljena dokumentacija	

VIZUALIZACIJA



Gantt tablica (tzv. Ganttogram)

Ona predstavlja standardizirani način prikazivanja projektnih **aktivnosti** koji omogućuje njihovo **smještanje u vremenski kontekst** i navođenje **osoba odgovornih** za njihovu provedbu.



Aktivnost	Vremensko razdoblje							Miljokaz	Odgovorna osoba/ organizacija
	XII	I	II	III	IV	V	VI		
Zakonodavni oblik								• Odabran zakonodavni oblik	Jana
Odabir imena								• Odabrano 1 ime • Zakupljena 1 domene	Jana
Prikupljanje kapitala								• 20.000,00 na računu	Jana, Obitelj
Pronalazak poslovnog prostora								• Pronađen poslovni prostor	Jana, xy

Ako ubacujete podaktivnosti → treba ići na manja vremenska razdoblja (npr. tjedne)

Aktivnost	Vremensko razdoblje							Miljokaz	Odgovorna osoba/ organizacija
	1-12	2-12	3-12	4-12	1-01	2-01	3-01		
Zakonodavni oblik								• Odabran zakonodavni oblik	Jana
Odabir imena								• Odabrano 1 ime • Zakupljena 1 domene	Jana
Prikupljanje kapitala								• 20.000,00 na računu	Jana, Obitelj
Pronalazak poslovnog prostora								• Pronađen poslovni prostor	Jana, xy

Gantogram se može sastojati od raznih elemenata:

- pripremni aktivnosti
- financija
- kritičnih momenata u provedbi projekta

Prednosti:

- ☐ Jednostavna i pregledna tehnika za prezentaciju faza i aktivnosti projekta
- ☐ Shvatljiv, vizualni i fleksibilan

Nedostaci:

- ☐ Može postati nepregledan
- ☐ Katkada je nemoguće prikazati kompleksnost projekta



PRIMJERI GANTTOVA

- RCK RECEIPT
- Spaceframe




ZADATAK: Napraviti vremenski plan

1. korak - popisati aktivnosti
2. korak - napisati miljokaze
3. korak - definirati vrijeme provedbe

AKTIVNOST	VRIJEME PROVEDBE	MILJOKAZ
1. Zakonodavni oblik	01.-15.12.	Odabran zakonodavni oblik
2. Odabir imena	16.-31.12.	Odabrano 1 ime Zakupljena 1 domena
3. Prikupljanje kapitala	01.2021.	20.000,00 kn na računu
4. Pronalazak poslovnog prostora	02.2021.	Pronađen poslovni prostor
...		



4. korak - VIZUALIZIRATI







HVALA NA PAŽNJI!



jbmarcelja@uniri.hr



STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
<https://www.step.uniri.hr/>

